

## Neugestaltung des Areals unter der Raiffeisenbrücke in Neuwied

- Erweiterung der Beleuchtung
- Garten- und Landschaftsbauarbeiten mit Aufstellung neuer Sport- und Freizeitgeräte

### Sachstandsbericht

Baubeginn GaLaBau: Baubeginn Beleuchtung:	37. KW 2014 (Anfang September) 46. KW 2014 (Mitte November)
Bauende GaLaBau: Bauende Beleuchtung:	6. KW. 2015 (Anfang Februar) 6. KW. 2015 (Anfang Februar)
Ansprechpartner Garten- und Landschaftsbau:	Stadtverwaltung Neuwied Engerser Landstr. 17 56564 Neuwied Herrn Eufinger, Tel.: 0 26 31 / 802 - 683
	RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten Klosterbergstraße 109 53177 Bonn Herrn Papke, Tel.: 02 28 / 95 25 70
Ansprechpartner Beleuchtung:	Stadtverwaltung Neuwied Engerser Landstr. 17 56564 Neuwied Herrn Eufinger, Tel.: 0 26 31 / 802 - 683
	Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH Hölderlinstraße 11 14050 Berlin Herrn Wichert, Tel.: 030 / 36 99 90 4 - 12
ausführendes Unternehmen GaLaBau:	Nuppeney Grünanlagenbau GmbH Beatusstraße 128 56073 Koblenz-Moselweiß
ausführendes Unternehmen Beleuchtung:	RSL Lichttechnik GmbH & Co. KG Tannenweg 1-3 53757 Sankt Augustin
derzeitiger Sachstand:	Der Bereich des Sport- und Freizeitareals ist vollflächig angelegt, einzelne Sportgeräte müssen noch installiert werden, der Fallschutzbelag und die abschließenden Asphaltarbeiten können in Abhängigkeit der Außentemperaturen erst Anfang 2015 durchgeführt werden. Ein neuer Zugang in Höhe der Kirchstraße ist noch anzulegen, abschließend erfolgen die Neubepflanzungen. Die neuen Ringleuchten an den Betonstützen der Hochstraßen sind installiert, acht Strahler werden noch nachgerüstet. Die Markierungen sind noch zu erneuern.
nächste Aktualisierung:	Februar 2015